

**Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 11/OV/2017**  
uzatvorenej podľa ust. § 536 a nasl. Obchodného zákonníka  
(ďalej len „zmluva“)

**I. ZMLUVNÉ STRANY**

**1.1 Objednávateľ: Obec Trhovište**

Sídlo: Trhovište č. 121, 072 04 Trhovište  
Štatutárny zástupca: Róbert Koba, starosta  
IČO: 00325899  
Bankové spojenie:  
Číslo účtu:  
Telefón: 056 / 649 52 23,688 39 62  
E-mail: [obectrhoviste@stonline.sk](mailto:obectrhoviste@stonline.sk)

a

**1.2 Zhotoviteľ:**

Sídlo:  
Štatutárny orgán:  
Zápis v registri:  
IČO:  
DIČ:  
Telefón:  
e - mail:  
(ďalej len „zhotoviteľ“)

**Plynroz, a.s. Sobrance**

Kúpeľská 66, 073 01 Sobrance  
JUDr. Ing. Róbert Ihnát, predseda predstavenstva  
Okresného súdu Košice 1. Oddiel Sa, vložka číslo: 22/v  
00594482  
2020499525  
056/6522446  
[sekretariat@plynroz.sk](mailto:sekretariat@plynroz.sk)

**I. PREDMET DODATKU**

Dňa 04.10.2017 bola uzatvorená zmluva o dielo, ktorej predmetom bola realizácia stavebných prác, Názov stavby: „Rekonštrukcia objektu pre zriadenie komunitného centra“. V zmysle čl. XV. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA, **objednávateľ odstupuje od zmluvy** z dôvodu nepridelenia finančných prostriedkov na základe vykonania kontroly verejného obstarávania na dodávateľa stavby. Predmetné verejné obstarávanie objednávateľ zrušil.

**II. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA**

15.1 Dodatok k Zmluve je platný dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť nadobúda dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.

15.7 Tento Dodatok zmluvy je vypracovaný v dvoch vyhotoveniach, z ktorých jedno si ponechá objednávateľ a jedno zhotoviteľ.

V Trhovišti, dňa 11.1.2018.....

Za objednávateľa: Obec Trhovište

v Sobrance, dňa 11.1.2018.....

Za zhotoviteľa: PLYNROZ, a.s......



Róbert Koba, starosta

